

## แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)

### โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ (แปลงเล็ก)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

**ข้อมูลพื้นฐาน:**

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พง.๓๑๕ ตำบลบางนายสี อำเภอดงทับฟ้า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑-๐-๐๐ ไร่

รูปแบบการพัฒนาเปิดประมูลสิทธิการก่อสร้างอาคาร โครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุและผลประโยชน์ตอบแทน  
ให้แก่ทางราชการ.....

ลักษณะโครงการเบื้องต้นเพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย จำนวน ๒๐ ห้อง ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง

**๑) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :**

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ปี (ปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๓)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ไตรมาส)				ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส)				ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาส)				ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาส)				ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ไตรมาส)			
	๑		๒		๑		๒		๑		๒		๑		๒		๑		๒	
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น									■											
๒.เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติหลักการ									■											
๓. จัดทำผังประมุล									■											
๔.ประกาศรับฟังความคิดเห็น									■											
๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น/ประกาศประมุล									■											
๖. ดำเนินการประมุล/เสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบผลการประมุล									■											
๗. แจ้งผู้ได้รับสิทธิ/ขอความเห็นชอบ สนข./จัดทำสัญญาก่อสร้าง										■										
๘. ปักผังและก่อสร้างอาคาร											■	■	■	■						
๙. แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญาเช่าอาคาร															■					

แผน

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.รับคำขอ/ตรวจสอบ ข้อมูลการเช่า ๒.เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หลักการ /รับฟังความ คิดเห็น ๓. แจ้งผู้เช่ารับทราบ เงื่อนไข / วางผัง ๔.ขออนุมัติผัง / แจ้งผู้เช่า ออกแบบแปลนอาคาร ๕.ตรวจสอบแบบแปลน / ขอความเห็นชอบ สนข. ๖.เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อสร้าง / แจ้งผู้เช่ามารับ เงื่อนไข / ทำสัญญา ก่อสร้าง ๗.ปักผังและก่อสร้างอาคาร ๘.แจ้งผู้เช่า/จัดทำสัญญา เช่าอาคาร												
<b>รวม</b>												

แผน 