

แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์
(อาคารเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์)
แผนพัฒนา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๑. ข้อมูลพื้นฐาน / รายละเอียดอาคารราชพัสดุ

ที่ตั้งอาคาร ตำบล ท้ายช้าง... อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา
อาคารราชพัสดุชั้นทะเบียนหลังลำดับที่ ๑. ชั้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง พง.๒๐๓

ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ (Land mark) เช่นศาลากลาง/ที่ว่าการอำเภอ/ศาลหลักเมือง/ศูนย์การค้า
ระบุ ศาลากลางจังหวัดพังงา
ระยะทางประมาณ ๑.๒ กม.

ลักษณะอาคาร ว่าง/○หนัก อาคารสถานที่ราชการที่มีเอกลักษณ์ที่
ทรงคุณค่า(ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า)
ตึกแถว/เรือนแถว/○แถวโบราณ เรือนแถว/ห้องแถวไม้ ○
เรือน/บ้านทรงไทย○อื่นๆ (ระบุ) ○

ประวัติอาคาร ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่าเป็นอาคารตึกแถวทรงปั้นหยาตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูนและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน เพราะศาลากลางเก่าแก่ของจังหวัดอื่นๆ ที่อายุรุ่นเดียวกัน มักถูกตัดแปลง แก้ไข แต่งเติม หรือ รื้อถอนสร้างใหม่เสียเป็นจำนวนมาก ศาลากลางแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๒๕๗ ตารางวาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ งบประมาณค่าก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีพระยานครินทร์ (เพิ่ม กนิษฐา ยน) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น

การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ใช้ใน~~○~~ชการ หน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์ จังหวัดพังงา ปัจจุบันได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพังงา เปิดให้เข้าชมได้วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น โดยได้มอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาดูแล พิพิธภัณฑ์เมืองดังกล่าว

จัดให้เช่า อื่นๆ(ระบุ) ○ ○

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แล้ว ยังไม่ขึ้น ○

ขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๐

สภาพอาคารปัจจุบัน ควรบูรณะ○ ไม่ควรบูรณะเพราะ กรมศิลปากรได้บูรณะแล้ว

รูปแบบในการบูรณะ ○รูปแบบที่ ๑ กรมธนารักษ์ดำเนินการเอง รูปแบบ~~○~~ที่ ๒ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานครอบครอง รูปแบบที่ ๓ ดำเนินการร่วมกับผู้เช่า รูปแบบที่ ๔ ร่วมกับภาคเอกชน/หน่ว○านสนับสนุน

รูปภาพประกอบ





๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ๒๕๕๙ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๐ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๒ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๓ (ไตรมาส) | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผน ████████████████████

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน ████████████████████

๓) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์

แปลงหมายเลขทะเบียนที่พง. ๒๐๓..... ตำบล...ท้ายช้าง..... อำเภอ...เมือง..... จังหวัด...พังงา.....

| |
|--|
| สถานะปัจจุบัน : <input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) <input type="checkbox"/> ว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน) |
| |
| ปัญหา อุปสรรคข้อจำกัด :- |
| ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข :- |

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | |

แผน ผล



แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์
(อาคารเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์)
แผนพัฒนา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๑. ข้อมูลพื้นฐาน / รายละเอียดอาคารราชพัสดุ

ที่ตั้งอาคาร ตำบล ท้ายช้าง... อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา
อาคารราชพัสดุขึ้นทะเบียนหลังลำดับที่ ๑๑ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง พง.๒๑๓๓

ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ (Land mark) เช่นศาลากลาง/ที่ว่าการอำเภอ/ศาลหลักเมือง/ศูนย์การค้า
ระบุ ศาลากลางจังหวัดพังงา
ระยะทางประมาณ ๐.๓ กม.

ลักษณะอาคาร ว่าง/ หนัก อาคารสถานที่ราชการที่มีเอกลักษณ์ที่
ทรงคุณค่า
ตึกแถว/เรือนแถว/ แถวโบราณ เรือนแถว/ห้องแถวไม้
เรือน/บ้านทรงไทย อื่นๆ (ระบุ)

ประวัติอาคาร เดิมจวนหลังนี้เป็นของบริษัทพังงาทิน ชาวออสเตรเลียที่เข้ามาประกอบกิจการท่าเหมืองแร่แบบใช้
เรือขุด เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๖ ต่อมาปริมาณแร่ลดลงประกอบกับราคาแร่ดีบุกตกต่ำ จึงได้ยุบเลิก กิจการ
บ้านพักดังกล่าวที่สร้างไว้ได้ขายให้แก่ทางราชการซึ่งจัดซื้อไว้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับ
ศาลากลางจังหวัดพังงาในสมัยนั้น ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ใช้ใน ราชการ หน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์ จำนวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
จัดให้เช่า อื่นๆ(ระบุ)

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แล้ว ยังไม่ขึ้น
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙ ตอนพิเศษที่ ๑๑๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

สภาพอาคารปัจจุบัน ควรบูรณะ ไม่ควรบูรณะเพราะ กรมศิลปากรได้บูรณะแล้ว

รูปแบบในการบูรณะ รูปแบบที่ ๑ กรมธนารักษ์ดำเนินการเอง รูปแบบ ๒ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานครอบครอง
รูปแบบที่ ๓ ดำเนินการร่วมกับผู้เช่า รูปแบบที่ ๔ ร่วมกับภาคเอกชน/หน่วยงานสนับสนุน

รูปภาพประกอบ





๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ๒๕๕๙ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๐ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๒ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๓ (ไตรมาส) | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผน 

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน 

๓) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์

แปลงหมายเลขทะเบียนที่พง. ๒๑๓..... ตำบล...ท้ายช้าง..... อำเภอ...เมือง..... จังหวัด...พังงา.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา อุปสรรคข้อจำกัด :-

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

.....

.....

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน ผล



แบบรายงานแผนการดำเนินงาน (Action Plan)
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์
(อาคารเก่าที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ควรได้รับการบูรณะและอนุรักษ์)
แผนพัฒนา ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๑. ข้อมูลพื้นฐาน / รายละเอียดอาคารราชพัสดุ

ที่ตั้งอาคาร ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
อาคารราชพัสดุขึ้นทะเบียนหลังลำดับที่ ๑. ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลง พง.๒๓๗๒

ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ (Land mark) เช่นศาลากลาง/ที่ว่าการอำเภอ/ศาลหลักเมือง/ศูนย์การค้า
ระบุ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
ระยะทางประมาณ ๑.๒ กม.

ลักษณะอาคาร ว่าง/○หนัก อาคารสถานที่ราชการที่มีเอกลักษณ์ที่
ทรงคุณค่า(ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าหลังเก่า)
ตึกแถว/เรือนแถว/○แถวโบราณ เรือนแถว/ห้องแถวไม้
เรือน/บ้านทรงไทย○อื่นๆ (ระบุ)

ประวัติอาคาร สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๒ เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า เป็นอาคารตึกแถวทรงปั้นหย่ ๓ ชั้น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูนระยะเวลาใกล้เคียงกับสร้างศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า ทำให้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมทั้งสองมีลักษณะคล้ายคลึงกันเมื่อจังหวัดตะกั่วป่าถูกลดฐานะเป็นอำเภอตะกั่วป่า เมื่อปี
พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ว่าการอำเภอก็ย้ายไปทำการ ณ ศาลากลางจังหวัดตะกั่วป่า ซึ่งกลายเป็นที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าใน
ปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์ปัจจุบัน ใช้ใน~~○~~การ หน่วยงานที่ครอบครองใช้ประโยชน์ จังหวัดพังงา
จัดให้เช่า อื่นๆ(ระบุ)

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แล้ว ยังไม่ขึ้น
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนพิเศษที่ ๑๑๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔

สภาพอาคารปัจจุบัน ควรบูรณ ไม่ควรบูรณะเพราะ กรมศิลปากรได้บูรณะแล้ว

รูปแบบในการบูรณะ รูปแบบที่ ๑ กรมธนารักษ์ดำเนินการเอง ที่ ๒ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานครอบครอง
รูปแบบที่ ๓ ดำเนินการร่วมกับผู้เช่า รูปแบบที่ ๔ ร่วมกับภาคเอกชน/หน่ว งานสนับสนุน

รูปภาพประกอบ





๒) แผนการดำเนินงาน (Action plan) :

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ๒๕๕๙ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๐ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๑ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๒ (ไตรมาส) | | | | ปีงบประมาณ๒๕๖๓ (ไตรมาส) | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

แผน ██████████

แผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน ██████████

๓) รายงานผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน (รายงานทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน) :

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์

แปลงหมายเลขทะเบียนที่พง. ๒๑๓..... ตำบล...ท้ายช้าง..... อำเภอ...เมือง..... จังหวัด...พังงา.....

สถานะปัจจุบัน : แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ (เร็วกว่าแผน) อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผน) ว่างดำเนินการ (ช้ากว่าแผน)

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา อุปสรรคข้อจำกัด :-

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะทางการแก้ไข :-

.....

.....

.....

รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบแผนการดำเนินงาน (Action plan) ๑ ปี ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | | | | | | | | |

แผน ผล

